

TOP DELAI CONSTRUCTEUR

Constructeurs	Prix convenu moyen observé	Délais moyens observés						Coefficient prix/delai
		Dépôt de permis	Conditions suspensives	lancement des travaux	Délai de Construction	Total projets En mois	Le projet peut légalement durer	
DPI	424 000	1	6	1	13	20	1 an(s) 8 mois	72%
ALLIANCE IMMOBILIER (Maisons d'en France	249 000	3	7	1	10	18	1 an(s) 6 mois	57%
CD2F	344 000	2	6	6	14	26	2 an(s) 2 mois	55%
MDP GROUP	300 000	2	8	2	13	23	1 an(s) 11 mois	54%
QUERCY HABITAT	272 000	-	2	1	18	21	1 an(s) 9 mois	54%
BETERBAT	292 000	1	10	2	11	23	1 an(s) 11 mois	53%
MAISONS GEODE	220 000	1	4	2	12	18	1 an(s) 6 mois	51%
SGB CONSTRUCTION	298 000	1	12	2	12	26	2 an(s) 2 mois	48%
MAISON ERMI	320 000	2	12	3	14	29	2 an(s) 5 mois	46%
GOCHOKI	239 000	1	6	2	14	22	1 an(s) 10 mois	45%
CHENES CONSTRUCTION	230 000	1	6	3	13	22	1 an(s) 10 mois	44%
Artisans du Languedoc (Les)	235 000	-	12	-	10	22	1 an(s) 10 mois	44%
ACCO	246 000	1	6	3	15	24	2 an(s) 0 mois	41%
NEOLIA	296 000	6	12	3	15	30	2 an(s) 6 mois	39%

TOP DELAI CONSTRUCTEUR

Constructeurs	Prix convenu moyen observé	Délais moyens observés						Coefficient prix/delai
		Dépôt de permis	Conditions suspensives	lancement des travaux	Délai de Construction	Total projets En mois	Le projet peut légalement durer	
ARCHIVIM	295 000	2	12	2	16	30	2 an(s) 6 mois	39%
CI HABITAT	293 000	6	12	6	12	30	2 an(s) 6 mois	39%
PIRAINO	320 000	1	12	4	18	34	2 an(s) 10 mois	36%
ZLATIC CONSTRUCTION	230 000	1	8	2	15	25	2 an(s) 1 mois	35%
MAISON ECO NATURE	255 000	1	13	3	12	28	2 an(s) 4 mois	35%
OIKOS	235 000	2	12	2	12	26	2 an(s) 2 mois	34%
LA MAISONS DELASSUS	190 000	1	8	2	12	22	1 an(s) 10 mois	31%
TRECOBAT	249 000	3	12	2	15	29	2 an(s) 5 mois	30%
JURZAK CONSTRUCTION	153 000	2	3	3	12	18	1 an(s) 6 mois	29%
SARL PROVENCALE MARIGNANE	252 000	3	12	4	14	30	2 an(s) 6 mois	29%
MAISONS I	175 000	3	6	3	12	21	1 an(s) 9 mois	28%
DEMEURES RHONE-ALPES	239 000	3	12	1	16	29	2 an(s) 5 mois	28%
NEZOU CONSTRUCTION	216 000	2	12	2	12	26	2 an(s) 2 mois	28%
MAISON ARTECO	207 000	1	10	3	12	25	2 an(s) 1 mois	28%

TOP DELAI CONSTRUCTEUR

Constructeurs	Prix convenu moyen observé	Délais moyens observés						Coefficient prix/delai
		Dépôt de permis	Conditions suspensives	lancement des travaux	Délai de Construction	Total projets En mois	Le projet peut légalement durer	
NATUR'HABITAT	223 000	3	12	3	12	27	2 an(s) 3 mois	27%
VILLADIM (ERICLOR)	222 000	3	12	3	12	27	2 an(s) 3 mois	27%
SOCOPA	221 000	6	12	3	12	27	2 an(s) 3 mois	27%
MAISON CBI	220 000	3	12	3	12	27	2 an(s) 3 mois	26%
MAISONS AXIAL LOIRE	208 000	1	10	3	14	27	2 an(s) 3 mois	24%
GIC (Generale Immobilière Conseils)	273 000	2	18	2	15	35	2 an(s) 11 mois	23%
HCC (Habitat Conseil & Crédits)	202 000	3	12	2	12	26	2 an(s) 2 mois	23%
BERVAL	275 000	2	18	4	14	36	3 an(s) 0 mois	21%
EGIN-HEMEN	248 000	1	17	4	12	33	2 an(s) 9 mois	20%
MAISONS RIPERT	216 000	1	12	4	13	29	2 an(s) 5 mois	19%
KAEWEST CONSTRUCTIONS	193 000	2	12	2	12	26	2 an(s) 2 mois	19%
EXTRACO	206 000	2	8	3	17	28	2 an(s) 4 mois	18%
M.C.	138 000	2	6	2	11	19	1 an(s) 7 mois	17%
BERMAX	193 000	1	12	3	12	27	2 an(s) 3 mois	16%

TOP DELAI CONSTRUCTEUR

Constructeurs	Prix convenu moyen observé	Délais moyens observés						Le projet peut légalement durer	Coefficient prix/delai
		Dépôt de permis	Conditions suspensives	lancement des travaux	Délai de Construction	Total projets En mois			
MF CONSTRUCTION	199 000	3	12	3	13	28	2 an(s) 4 mois	16%	
NATUREAL CONSTRUCTEUR	142 000	1	8	1	11	20	1 an(s) 8 mois	16%	
F.L QUIMPER	163 000	1	8	3	12	23	1 an(s) 11 mois	15%	
BATICONFORT	205 000	1	12	3	14	29	2 an(s) 5 mois	15%	
DEMEURES DE LA COTE D'ARGENT	200 000	1	12	3	14	29	2 an(s) 5 mois	13%	
GROUPE DIOGO FERNANDES	193 000	2	12	3	13	28	2 an(s) 4 mois	13%	
MAISON LIGNAL	176 000	2	12	2	12	26	2 an(s) 2 mois	11%	
DOMENDI	201 000	3	12	3	15	30	2 an(s) 6 mois	10%	
BASTIDE ET DEMEURES PROVENCALES	194 000	1	12	3	14	29	2 an(s) 5 mois	10%	
VAL DE SAONE BATIMENT	197 000	6	12	6	12	30	2 an(s) 6 mois	9%	
MAISONS GEM	169 000	1	12	3	11	26	2 an(s) 2 mois	8%	
STYL'HABITAT	169 000	2	12	2	12	26	2 an(s) 2 mois	8%	
COMPAGNIE DE CONST. DE LA MANCHE (LE MASSON)	128 000	1	9	2	9	20	1 an(s) 8 mois	6%	
MAISON ALYSIA	147 000	1	6	4	13	23	1 an(s) 11 mois	6%	

TOP DELAI CONSTRUCTEUR

Constructeurs	Prix convenu moyen observé	Délais moyens observés						Le projet peut légalement durer	Coefficient prix/delai
		Dépôt de permis	Conditions suspensives	lancement des travaux	Délai de Construction	Total projets En mois			
MAISONS IDEOZ	166 000	1	12	2	12	26	2 an(s) 2 mois	6%	
IGC	165 000	2	12	2	12	26	2 an(s) 2 mois	5%	
DOME CONSTRUCTION	176 000	3	12	4	12	28	2 an(s) 4 mois	5%	
MUC HABITAT	213 000	1	19	2	13	34	2 an(s) 10 mois	4%	
MAISON LEA	196 000	1	12	4	16	32	2 an(s) 8 mois	2%	
BABEAU SEGUIN	173 000	2	12	3	14	28	2 an(s) 4 mois	2%	
SELECTION ARTISANALE	213 000	1	18	3	14	35	2 an(s) 11 mois	1%	
DEAL	231 000	2	18	2	18	38	3 an(s) 2 mois	1%	
MAISONS FUTEES	169 000	6	12	4	12	28	2 an(s) 4 mois	1%	
CIE GENERALE DE CONSTRUCTION	120 000	3	9	2	9	20	1 an(s) 8 mois	0%	
CONSTRUCTIONS DE L'ERDRE	198 000	2	12	5	16	33	2 an(s) 9 mois	0%	
DPLE	132 000	2	8	2	12	22	1 an(s) 10 mois	-1%	
MAISONS LYCENE	188 000	4	12	4	16	32	2 an(s) 8 mois	-2%	
GEOXIA ILE DE FRANCE	180 000	1	14	3	14	31	2 an(s) 7 mois	-3%	

TOP DELAI CONSTRUCTEUR

Constructeurs	Prix convenu moyen observé	Délais moyens observés						Le projet peut légalement durer	Coefficient prix/delai
		Dépôt de permis	Conditions suspensives	lancement des travaux	Délai de Construction	Total projets En mois			
MATINE SAS	145 000	1	12	2	11	25	2 an(s) 1 mois	-3%	
GEOXIA NORD OUEST	188 000	1	14	4	15	33	2 an(s) 9 mois	-4%	
SACIEL HABITAT	156 000	3	12	3	12	27	2 an(s) 3 mois	-4%	
COREB	149 000	2	12	2	12	26	2 an(s) 2 mois	-5%	
MAISONS VERTES DU VAR	149 000	3	12	3	11	26	2 an(s) 2 mois	-5%	
OVALIE CONSTRUCTION	155 000	2	12	3	13	28	2 an(s) 4 mois	-6%	
VILLA CONCEPT ET TRADITION	167 000	2	12	6	12	30	2 an(s) 6 mois	-8%	
VILLADEALE (POUVREAU CONSTRUCTIONS)	149 000	3	12	3	12	27	2 an(s) 3 mois	-9%	
ALSEBAT	99 000	1	4	2	12	18	1 an(s) 6 mois	-9%	
GEOXIA CENTRE-EST	165 000	1	14	2	14	30	2 an(s) 6 mois	-9%	
NATILIA VILLEFRANCHE - BOISILIA CONSTRUCTION	154 000	2	12	1	15	28	2 an(s) 4 mois	-9%	
ARTIS	159 000	3	12	3	14	29	2 an(s) 5 mois	-9%	
HABITAT CONCEPT	158 000	3	12	3	14	29	2 an(s) 5 mois	-10%	
KAN CONSTRUCTION	196 000	3	12	6	18	36	3 an(s) 0 mois	-10%	

TOP DELAI CONSTRUCTEUR

Constructeurs	Prix convenu moyen observé	Délais moyens observés						Coefficient prix/delai
		Dépôt de permis	Conditions suspensives	lancement des travaux	Délai de Construction	Total projets En mois	Le projet peut légalement durer	
COULEUR VILLAS	174 000	2	12	2	18	32	2 an(s) 8 mois	-10%
SAS R.Y.V	140 000	1	12	2	12	26	2 an(s) 2 mois	-11%
SCMA SAS	155 000	1	16	1	12	29	2 an(s) 5 mois	-12%
MAISON.COM	164 000	3	14	3	14	31	2 an(s) 7 mois	-13%
CONSTRUCTION HORIZONTALE	137 000	2	12	2	12	26	2 an(s) 2 mois	-14%
MAISON CLAIR LOGIS	130 000	2	12	3	10	25	2 an(s) 1 mois	-15%
AXCE'S HABITAT	134 000	6	12	2	12	26	2 an(s) 2 mois	-16%
MAISONS LELIEVRE (Les)	164 000	2	12	4	16	32	2 an(s) 8 mois	-17%
CRE'ACTUEL	133 000	1	12	2	12	26	2 an(s) 2 mois	-17%
ALAIN METRAL	138 000	2	12	3	12	27	2 an(s) 3 mois	-17%
COFIDIM	142 000	3	12	3	13	28	2 an(s) 4 mois	-18%
COMPAGNIE DE CONSTRUCTION	201 000	3	24	4	12	40	3 an(s) 4 mois	-19%
SOTRAPIM	148 000	3	12	6	12	30	2 an(s) 6 mois	-22%
ALPHA CONSTRUCTION	137 000	3	12	2	14	28	2 an(s) 4 mois	-23%

TOP DELAI CONSTRUCTEUR

Constructeurs	Prix convenu moyen observé	Délais moyens observés						Le projet peut légalement durer	Coefficient prix/delai
		Dépôt de permis	Conditions suspensives	lancement des travaux	Délai de Construction	Total projets En mois			
GEOXIA OUEST	151 000	1	14	4	13	31	2 an(s) 7 mois	-23%	
GEOXIA RHONES ALPES	150 000	1	12	4	15	31	2 an(s) 7 mois	-24%	
MAISONS AQUITAINE	125 000	2	12	2	12	26	2 an(s) 2 mois	-25%	
JLC HABITAT (MAISONS PIERRE AMIENS)	178 000	2	24	2	12	38	3 an(s) 2 mois	-28%	
MAISONS PUNCH	154 000	2	18	3	12	33	2 an(s) 9 mois	-29%	
VILLADEALE (SAS MOREAU CONSTRUCTIONS)	125 000	1	12	3	12	27	2 an(s) 3 mois	-30%	
MAISON KERBEA	119 000	2	8	4	14	26	2 an(s) 2 mois	-31%	
SFMI	165 000	2	14	5	18	36	3 an(s) 0 mois	-33%	
MAISONS PIERRE franchise SEISSIGMA	168 000	2	24	2	12	38	3 an(s) 2 mois	-36%	
FLANDRES BÂTIMENT	172 000	NR	24	4	12	40	3 an(s) 4 mois	-40%	
CONSTRUCTIONS MURETAINES	110 000	2	12	2	12	26	2 an(s) 2 mois	-42%	
MAISONS PIERRE	159 000	2	24	2	12	38	3 an(s) 2 mois	-43%	
PROVIBAT	172 000	2	24	3	15	42	3 an(s) 6 mois	-45%	
MAISON LOL	160 000	6	18	6	15	39	3 an(s) 3 mois	-46%	

TOP DELAI CONSTRUCTEUR

Constructeurs	Prix convenu moyen observé	Délais moyens observés						Le projet peut légalement durer	Coefficient prix/delai
		Dépôt de permis	Conditions suspensives	lancement des travaux	Délai de Construction	Total projets En mois			
MAISON ALIENOR	100 000	3	10	3	12	25	2 an(s) 1 mois	-50%	
VILLADEALE (LANCELOT CONSTRUCTION)	120 000	1	12	6	12	30	2 an(s) 6 mois	-50%	
MAISON ELISA	155 000	4	24	3	12	39	3 an(s) 3 mois	-51%	
HEXAOM (MAISON FRANCE CONFORT)	152 000	4	24	3	13	40	3 an(s) 4 mois	-59%	
VIVALIA (TOUILI CONSTRUCTION)	99 000	3	12	3	12	27	2 an(s) 3 mois	-64%	
MAISONS DU JURA	111 000	2	12	9	12	33	2 an(s) 9 mois	-78%	
DOMASUD	143 000	6	24	4	15	43	3 an(s) 7 mois	-80%	
MAT (MAISON AVENIR TRADITION)	139 000	2	24	6	13	43	3 an(s) 7 mois	-86%	
BESSIN PAVILLON	122 000	10	24	4	12	40	3 an(s) 4 mois	-97%	
EGCC SAS	153 000	2	36	3	12	51	4 an(s) 3 mois	-100%	
SARL PINCEMIN	146 000	1	18	18	18	54	4 an(s) 6 mois	-122%	
Moyennes observées :	189 000	2,2	12,7	3,1	13,1	29,0	2 an(s) 5 mois		

LES MARQUES

LES SOCIETES

TOP DELAI CONSTRUCTEUR

Constructeurs	Prix convenu moyen observé	Délais moyens observés					Le projet peut légalement durer	Coefficient prix/delai
		Dépôt de permis	Conditions suspensives	lancement des travaux	Délai de Construction	Total projets En mois		
LE MASSON	Voir COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE LA MANCHE							
LES MAISONS BELL	Voir GROUPE DIOGO FERNANDES							
MAISONS ATLANTIS	Voir GROUPE DIOGO FERNANDES							
MAISONS BRIOT	Voir GEOXIA OUEST							
MAISONS ERICLOR CENTRE EST	Voir VILLADIM							
MAISON FRANCE CONFORT	Voir HEXAOM							
MAISONS CLEFS D'OR	Voir M.C.							

TOP DELAI CONSTRUCTEUR

Constructeurs	Prix convenu moyen observé	Délais moyens observés					Le projet peut légalement durer	Coefficient prix/delai
		Dépôt de permis	Conditions suspensives	lancement des travaux	Délai de Construction	Total projets En mois		
DEMEURES DROMOISES, TRADYBEL, TRADITION LOGIS, MAISONS LENAC, MAISON TRADICONFORT, LES MAISONS DU CENTURION, MAISONS CEVI, LES MAISONS PATRICK BARBIER, MAISONS GAUTIER, M@VILLA, LES MAISONS DE LA PYRAMIDE, MAISONS COTE SOLEIL, VOIRON CONSTRUCTIONS, PAVILLONS CREATION, COTRIN, PRIMA COEUR, HABITAT PLUS, MAISONS TERRE ET PIERRES, MAISON IDEALE, TRADI-CONCEPT, BEAUMONT CONSTRUCTION, ESQUISS, MAISONS VESTALE, CREAVIDA, CONSTRUCTEUR DES ALPES, GREEN HÔM	Voir SFMI							
MAISON DES COMPAGNONS	Voir EGCC							
MAISONS CANDICE	Voir KAEWEST CONSTRUCTIONS							